Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Համայնքի երեխաների հանգստի, զբաղվածության, խաղերի կազմակերպման պայմանների բարելավում և արդիականացում 

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված, բարեկարգված և կահավորված խաղահրապարակների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	Մեկ խաղարապարակ
	4
	6
	8
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Գայի փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում

	
	Ցուցանիշներ
Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	560 մ2
	
	
	
	

	
	2. Բակունց փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում

	
	Ցուցանիշներ
Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը

	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	
	1180 մ2
	
	
	





	
	3. Աբովյան փողոցի № 4 և 6 շենքերի մանկական խաղահրապարակի  կահավորում 

	
	Ցուցանիշներ
Տեղադրված խաղային համալիրների թիվը
	Ելակետային արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	4
	
	
	
	


	
	4. Չարենց փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում 

	
	Ցուցանիշներ
Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը
	Ելակետային արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	
	
	490 մ2
	
	





	
	5. Խանջյան փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում


	
	Ցուցանիշներ
Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը
	Ելակետային արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	
	540 մ2
	
	
	



	
	6. Աբովյան փողոցի № 5 և  7 շենքերի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում


	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և կահավորված տարածքի մակերեսը
	Ելակետային արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	990 մ2
	
	
	
	





	
	7. Տերյան փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում


	
	Ցուցանիշներ

	Ելակետային արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2017
	2018
	2017
	2018

	
	
	0
	
	
	1110 մ2
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
1.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 
1.7 Խաղային համալիրների տեղադրում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Տարածքի ուսումնասիրում
2.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
2.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
2.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
2.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
2.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 
2.7 Խաղային համալիրների տեղադրում

3-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
3.1. Տարածքի ուսումնասիրում
3.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
3.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
3.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
3.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
3.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 
3.7 Խաղային համալիրների տեղադրում

4-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
4.1. Տարածքի ուսումնասիրում
4.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
4.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
4.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
4.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
4.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 
4.7 Խաղային համալիրների տեղադրում

5-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
5.1. Տարածքի ուսումնասիրում
5.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
5.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
5.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
5.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
5.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 
5.7 Խաղային համալիրների տեղադրում

6-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
6.1. Տարածքի ուսումնասիրում
6.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
6.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
6.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
6.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
6.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 
6.7 Խաղային համալիրների տեղադրում

7-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
7.1. Տարածքի ուսումնասիրում
7.2. Թերությունների գնահատում 
7.3 Անհրաժեշտ խաղային համալիրների ձեռք բերում 
7.4 Խաղային համալիրների տեղադրում



	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 129 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 129 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	45 մլն դրամ
	49 մլն դրամ
	45 մլն դրամ
	
	

	1-ին միջանկյալ արդյունք
	16մլն դրամ
	
	
	
	

	2-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	34 մլն դրամ
	
	
	

	3-րդ միջանկյալ արդյունք
	2 մլն դրամ
	
	
	
	

	4-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	
	14մլն դրամ
	
	

	5-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	15 մլն դրամ
	
	
	

	6-րդ միջանկյալ արդյունք
	27մլն դրամ
	
	
	
	

	7-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	
	31մլն դրամ
	
	













	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն
2. Խաղային համալիրների ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն 


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Շրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր երեխաներն ու նրանց ծնողներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում առկա բոլոր մանկական խաղահրապարակները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Չունեն խաղային համալիրներ, երեխաների,նրանց ծնողների հանգիստը, ազատ ժամանցը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ կահավորանք: Խաղահրապարակները լիարժեք  չեն իրականացնում իրենց ֆունկցիոնալ դերը:
Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել և կահավորել քաղաքի բոլոր խաղահրապարակները՝ ապահովելով քաղաքի բոլոր երեխաների հանգստի, առողջ ապրելակերպի, խաղի, ազատ ժամանցի իրավունքների իրականացումը:  
Խաղահրապարակների ներկայիս անբարեկարգ վիճակը,  հնացած և ոչ պիտանի կահավորանքը  վտանգավոր  են  օգտագործման համար:






Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՙՙՔԱՋԱՐԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ՚՚  ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ  ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԳՈՒՅՔԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակությու կազմակերպում 

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության որակի բարելավում  

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված  և կահավորված արվեստի դպրոցների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	
	
	1
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	ՙՙՔԱՋԱՐԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ՚՚  ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ  ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԳՈՒՅՔԻ  ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ

	
	Ցուցանիշներ
Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	
	
	1956.2մ2
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	 միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Գոյություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերահաշվարկում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան վերանորոգման, ջերմամատակարարման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
1.6 Գույքի  ձեռք բերում 
1.7 Գույքի տեղադրում

	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 260 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 260 մլն դրամ
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	
	60 մլն դրամ
	62 մլն դրամ
	82 մլն դրամ
	56 մլն դրամ

	միջանկյալ արդյունք
	250 մլն դրամ
	
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Վերանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն
2. Գույքի ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն 

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր երեխաները, պատանիներն ու նրանց ծնողներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	ՙՙՔաջարանի մանկական արվեստի դպրոց՚՚ ՀՈԱԿԻ-ի շենքը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Չկա կենտրոնացված ջեռուցման  համակարգ: Ջրամատակարարման, ջրահեռացման և էլեկտրամատակարարման համակարգերը հնացած են, գտնվում են անբարեկարգ վիջակում և պիտանի չեն հետագա շահագործման համար: Գոյություն ունեցող գույքը և կահավորանքը նույնպես հնացած են  և լիարժեք  չեն իրականացնում իրենց ֆունկցիոնալ դերը:
Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել և կահավորել ՙՙՔաջարանի մանկական արվեստի դպրոց՚՚ ՀՈԱԿԻ-ի շենքը, ստեղծել կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ՝ ապահովելով անհրաժեշտ բոլոր  պայմանները քաղաքի  երեխաների և  պատանիների հոգևոր-մշակութային զարգացման համար:  


Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ԶՈՀՎԱԾ  ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ  ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ  ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	
Համայնքի գերեզմանատների պահպանությունը 

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Զոհված ազատամարտիկների գերեզմանատան բարեկարգում

	
	Ցուցանիշներ
Զոհված ազատամարտիների բարեկարգված գերեզմանատան  թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	1
	
	
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Զոհված ազատամարտիկների գերեզմանատան բարեկարգում

	
	Ցուցանիշներ

Բարեկարգված տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	   150 մ2
	
	
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	 միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Գոյություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերահաշվարկում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան վերանորոգման  և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում

	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 15 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 15 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	15 մլն դրամ
	
	
	
	

	միջանկյալ արդյունք
	15 մլն դրամ
	
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Վերանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են,  հատկապես զոհված ազատամարտիկների   հարազատները

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2018թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Զոհված ազատամարտիկների գերեզմանատունը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել գերեզմանատունը,  որը առաջին հերթին հարգանքի տուրք է զոհված ազատամարտիկների հիշատակին, ինչպես նաև  մխիթարանք նրանց հարազատների համար:  







Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՔԱՂԱՔԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի վթարային բնակելի շենքերի նորոգումը

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Համայնքի բնակչության անվտանգության ապահովումը, բնակելի շենքերի համապատասխանեցումը տարածքի սեյսմիկ պահանջներին 

	
	Ցուցանիշներ
Նորոգված վթարային բնակելի շենքերի թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	2
	
	
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Գայի փողոցի թիվ 11 վթարային բնակելի շենքի նորոգում

	
	Ցուցանիշներ
Նորոգված բնակելի շենքի քանակը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	1
	
	
	
	

	
	2.        Շահումյան փողոցի թիվ 6 վթարային բնակելի շենքի նորոգում

	
	Ցուցանիշներ
Նորոգված բնակելի շենքի քանակը 
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	1
	
	
	
	





	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Շենքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Ամրացման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Անհրաժեշտության դեպքում բնակչության տարհանում և ապահովում ժամանակավոր կացարաններով
1.6 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան  նորոգման, ամրացման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
21.1. Շենքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Ամրացման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Անհրաժեշտության դեպքում բնակչության տարհանում և ապահովում ժամանակավոր կացարաններով
1.6 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան  նորոգման, ամրացման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 50 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 50 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	25 մլն դրամ
	25 մլն դրամ
	
	
	

	1-ին միջանկյալ արդյունք
	25մլն դրամ
	
	
	
	

	2-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	25մլն դրամ
	
	
	













	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Համապատասխան մասնագետների և փորձագետների հրավիրում

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Նորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Շրագրի հիմնական շահառուները Գայի փողոցի թիվ 11 և Շահումյան փողոցի թիվ 6 բնակելի շենքերի բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Գայի փողոցի թիվ 11 և Շահումյան փողոցի թիվ 6 բնակելի շենքերը գտնվում են վթարային վիճակում: Վերոնշյալ շենքերի կոնստրուկցիաներում առկա են ճաքեր, փքվածքներ, որոշ հատվածներում վնասված և քանդված են բետոնյա մակերեսները: 
Առկա են նշված շենքերի տեխնիկական վիճակների հետազոտության եզրակացությունները, որոշվել են դրանց վթարայնության աստիճանները, ինչպես նաև կատարվել են առաջարկություններ շենքերի նորոգման համար անհրաժեշտ աշխատանքների վերաբերյալ:
 Ծրագիրը նախատեսում է նորոգել քաղաքի վթարային շենքերը, ապահովել բնակչության անվտանգությունը և համապատասխանեցնել դրանց տեխնիկական վիճակը ներկա սեյսմիկ պահանջներին: 






















Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Մշակութային արժեքների պահպանություն 

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Գոյություն ունեցող հայրենական պատերազմի զոհերին և մասնակիցներին նվիրված հուշահամալիրիի վերանորոգում 

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված, բարեկարգված և հուշահամալիրների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	0
	0
	1
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Հայրենական պատերազմի հուշահամալիրի բարեկարգում

	
	Ցուցանիշներ
Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	0
	780 մ2
	780 մ2
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 54 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 54 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	
	24 մլն դրամ
	30 մլն դրամ
	
	

	 միջանկյալ արդյունք
	
	
	54մլն դրամ
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2019թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում առկա հայրենական պատերազմի հուշահամալիրը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել հուշահամալիրի տարածքը և վերանորոգել  հուշահամալիրի շինությունները: 






Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ԲԱԿԵՐԻ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ  ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Համայնքի բնակչության հանգստի, զբաղվածության, բարեկեցիկ պայմանների բարելավում և արդիականացում 

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված, բարեկարգված և կահավորված բակերի թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	1
	3
	5
	7
	9

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Þ³ÑáõÙÛ³Ý  ÷áÕáóÇ  ÃÇí 8 ß»ÝùÇ  µ³ÏÇ  µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ

	
	Ցուցանիշներ
Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	330 մ2
	
	
	
	

	
	2. Բակակերի և համայնքային փսղսցների բարեկարգում

	
	Ցուցանիշներ
Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը

	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	
	1250 մ2
	1250 մ2
	1250 մ2
	1250 մ2

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Տարածքի ուսումնասիրում
2.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
2.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
2.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
2.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 85 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 85 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	5 մլն դրամ
	15 մլն դրամ
	15 մլն դրամ
	15 մլն դրամ
	15 մլն դրամ

	1-ին միջանկյալ արդյունք
	5մլն դրամ
	
	
	
	

	2-րդ միջանկյալ արդյունք
	5մլն դրամ
	20 մլն դրամ
	20 մլն դրամ
	20 մլն դրամ
	15 մլն դրամ













	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքի բակերն ու փողոցները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Չունեն բնակչության հանգիստը, ազատ ժամանցը և տեղաշարժը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ բարեկեցիկ պայմաններ: 
Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել և կանաչապատել քաղաքի բակերն ու փողոցները՝ ապահովելով քաղաքի բնակչության հանգստի, առողջ ապրելակերպի,  ազատ ժամանցի և տեղաշարժի իրավունքների իրականացումը: 



























Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՔԱՂԱՔԻ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Համայնքի բնակչության հանգստի, զբաղվածության, բարեկեցիկ պայմանների բարելավում և արդիականացում 

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և  բարեկարգված  պուրակների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	0
	0
	2
	1
	1

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Շիրվանզադե փողոցի պուրակի բարեկարգում

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և  բարեկարգված  տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	0
	2000 մ2
	2000 մ2
	
	

	
	2. Կենտրոնական  պուրակի բարեկարգում

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և  բարեկարգված  տարածքի մակերեսը

	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	0
	0
	450 մ2
	
	





	
	3. Գայի փողոցի  պուրակի բարեկարգում /թիվ 1 և թիվ 2 շենքերի միջև/

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և  բարեկարգված  տարածքի մակերեսը

	Ելակետային արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	0
	0
	0
	300 մ2
	400 մ2

	
	4. Լեռնագործների 1 պուրակի բարեկարգում

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և  բարեկարգված  տարածքի մակերեսը

	Ելակետային արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	200 մ2
	0
	0
	
	





	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
1.6 Կահավորման ձեռք բերում 
1.7 Կահավորման տեղադրում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Տարածքի ուսումնասիրում
2.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
2.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
2.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
2.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
2.6 Կահավորման ձեռք բերում 
2.7 Կահավորման տեղադրում

3-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
3.1. Տարածքի ուսումնասիրում
3.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
3.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
3.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
3.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
3.6 Կահավորման ձեռք բերում 
3.7 Կահավորման  տեղադրում

4-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
4.1. Տարածքի ուսումնասիրում
4.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
4.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
4.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
4.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
4.6 Կահավորման ձեռք բերում 
4.7 Կահավորման տեղադրում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 83 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 83 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	9
	19
	25
	30
	

	1-ին միջանկյալ արդյունք
	
	
	18 մլն դրամ
	30 մլն դրամ
	

	2-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	
	7 մլն դրամ
	
	

	3-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	19 մլն դրամ
	
	
	

	4-րդ միջանկյալ արդյունք
	2մլն դրամ
	
	
	
	













	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն
2. Կահավորման ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն 


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2021թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում առկա բոլոր պուրակները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Չունեն բնակչության հանգիստը, ազատ ժամանցը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ վիճակ և կահավորանք: Պուրակները լիարժեք  չեն իրականացնում իրենց ֆունկցիոնալ դերը:
Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել և կահավորել քաղաքի բոլոր պուրակները՝ ապահովելով քաղաքի բոլոր բնակիչների հանգստի, առողջ ապրելակերպի,  ազատ ժամանցի իրավունքների իրականացումը:  






Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը 

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Գոյություն ունեցող մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգի վերականգնում 

	
	Ցուցանիշներ
Վերականգնված և բարեկարգված մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգերի թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	1
	1
	1
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Քաղաքի փողոցների մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգի վերականգնում

	
	Ցուցանիշներ
Վերականգնված և բարեկարգված մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգերի երկարությունը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	200մ
	400 մ
	200մ
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Վերականգնման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 17 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 17 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	5 մլն դրամ
	7 մլն դրամ
	5 մլն դրամ
	
	

	 միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2021թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում առկա մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել գոյություն ունեցող ջրահեռացման համակարգերը: 




Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ,  ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ  ԵՎ  ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Համայնքի բնակչության հանգստի,  բարեկեցիկ պայմանների բարելավում և արդիականացում 

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և  բարեկարգված  պուրակների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	2
	4
	6
	8
	10

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Քաղցաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների վերականգնում, բարեկարգում և ընդլայնում

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և  բարեկարգված  տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	2000 մ2
	2000 մ2
	2000 մ2
	2000 մ2
	2000 մ2

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
1.6 Սերմերի և տնկիների ձեռք բերում 
1.7 Սերմերի և տնկիների ցանում




	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 50 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 50 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	10
	10 մլն դրամ
	10 մլն դրամ
	10 մլն դրամ
	10 մլն դրամ

	1-ին միջանկյալ արդյունք
	10 մլն դրամ
	
	
	
	

	2-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	10 մլն դրամ
	
	
	

	3-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	
	10 մլն դրամ
	
	

	4-րդ միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	10 մլն դրամ
	10 մլն դրամ













	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն
2. Սերմերի և տնկիների ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն 


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում զգալիորեն պակասում են կանաչապատ տարածքները, իսկ առկա բոլոր կանաչապատ տարածքները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Չունեն բնակչության հանգիստը, ազատ ժամանցը, ինչպես նաև ինսոլյացիոն և այլ  ֆունկցիոնալ պահանջներն ապահովելու համար  անհրաժեշտ վիճակ: 
Ծրագիրը նախատեսում է վերականգնել, բարեկարգել, ընդլայնել  և արդիականացնել կահավորել քաղաքի կանաչապատ հատվածները՝ ապահովելով քաղաքի բոլոր բնակիչների հանգստի, առողջ ապրելակերպի,  ազատ ժամանցի և այլ իրավունքների իրականացումը:  


























Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ԱՊԱՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ  ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի գոյություն ունեցող ապաստարանների հիմնանորոգումը 

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Գոյություն ունեցող ապաստարանների հիմնանորոգումը

	
	Ցուցանիշներ
Հիմնանորոգված ապաստարանների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	1
	1
	1
	1
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Ապաստարանների հիմնանորոգում

	
	Ցուցանիշներ
Հիմնանորոգված ապաստարանների տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0 

	100 մ2
	200 մ2
	200 մ2
	100 մ2
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 16 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 16 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	2 մլն դրամ
	5 մլն դրամ
	5 մլն դրամ
	4 մլն դրամ
	

	 միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Հիմնանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2019թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում առկա ապաստարանները գտնվում են  անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել գոյություն ունեցող ապաստարանները՝ ապահովելով բնակչությանը  ապաստարանով ռազմական և արտակարգ  իրավիճակների  դեպքում: 






Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇՔԱՄՈՒՏՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում և լուսավորվածության կազմակերպում 

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում և լուսավորվածության կազմակերպում

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և լուսավորված շքամուտքերի թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	36
	36
	36
	36
	36

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Բնակելի շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում և լուսավորվածության կազմակերպում

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և լուսավորված շքամուտքերի թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	36
	36
	36
	36
	36

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքների ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան վերանորոգման, էլեկտրամատակարարման  և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 80 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 80 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	
	15 մլն դրամ
	15 մլն դրամ
	20 մլն դրամ
	30 մլն դրամ

	
	
	
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Հիմնանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի առկա շքամուտքերը գտնվում են  անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է վերանորոգել և  լուսավորել բնակելի շենքերի բոլոր շքամուտքերը՝ ապահովելով բնակչությանը  բարեկեցիկ և լուսավոր միջավայրով: 





Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ԲԱԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և բնակչության ապահովումը արտակարգ իրավիճակներիցը

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Գոյություն ունեցող վթարային հենապատերի վերականգնումը

	
	Ցուցանիշներ
Վերականգնված հենապատերի թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	1
	2
	
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Ապաստարանների հիմնանորոգում

	
	Ցուցանիշներ
Վերականգնված հենապատերի ցուցանիշները
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	60 մ2
	140 մ2
	
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Հենապատերի տեխնիկական վիճակների ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 15 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 15 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	5 մլն դրամ
	10մլն դրամ
	
	
	

	 միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Հիմնանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում տարբեր նպատակներով կառուցված հենապատերի զգալի մասը /մոտ 200 մ  երկարությամբ/  գտնվում են  անբարեկարգ և վթարային վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է վերականգնել  գոյություն ունեցող անբարեկարգ և վթարային հենապատերը՝ վերականգնելով դրանց ֆունկցիոնալ նշանակությունը: 






Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ԶՈՒԳԱՐԱՆԻ  ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի սանիտարա-հիգիենիկ պայմանների ապահովում 

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Հասարակական զուգարանների կառուցում

	
	Ցուցանիշներ
Կառուցված զուգարանների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	1
	1
	
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Ապաստարանների հիմնանորոգում

	
	Ցուցանիշներ
Կառուցված զուգարանների տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	20 մ2
	
	
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Կառուցման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, նոր կառուցման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 4 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 4 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	4 մլն դրամ
	
	
	
	

	 միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Նոր  կառուցման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում առկա միակ հասարակական զուգարանը  գտնվում է խիստ  անբարեկարգ վիճակում և պիտանի չէ հետագա շահագործման  համար:  Ծրագիրը նախատեսում է քաղաքի մարդաշատ վայրերում /2 տեղ/ կառուցել նոր հասարակական զուգարան: 






Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ  ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի բնակչության սակավաշարժ խմբերի ազատ տեղաշարժման, բարեկեցիկ ապրելակերպի և այլ իրավունքների իրականացում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Թեքահարթակների կառուցում

	
	Ցուցանիշներ
Կառուցված թեքահարթակների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	10
	20
	
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Թեքահարթակների կառուցում

	
	Ցուցանիշներ
Կառուցված թեքահարթակների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	10 տեղ
	20 տեղ
	
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքների ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Կառուցման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, նոր կառուցման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 5 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 5 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	2 մլն դրամ
	3 մլն դրամ
	
	
	

	 միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Նոր  կառուցման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բնակչության սակավաշարժ խմբերն են և նրանց հարազատները

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքի բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար չկան հարմարավետ պայմաններ ազատ տեղաշարժման և այլ իրավունքների իրականացման համար: Ծրագրով նախատեսված է քաղաքի հասարակական, կրթական, մշակութային, կենցաղ-սպասարկման, առևտրի, վարչական և այլ անհրաժեշտ գոտիներում կառուցել թեքահարթակներ:  






Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի բնակչության ապահովումը առավել մաքուր և անվնաս խմելի ջրով

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Ջրերի մաքրման կայանի և ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում, տեխնիկական վերազինում 

	
	Ցուցանիշներ
Ջրերի վերանորոգված մաքրման կայանի և ջրամատակարարման համակարգ 
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	
	
	
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Ջրերի մաքրման կայանի և ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում, տեխնիկական վերազինում 

	
	Ցուցանիշներ
Ջրերի վերանորոգված մաքրման կայան և ջրամատակարարման համակարգ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Վերանորոգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
1.6 Սարքավորումների ձեռք բերում 
1.7 Սարքավորումների տեղադրում

	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 85 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 85 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	25 մլն դրամ
	35 մլն դրամ
	25 մլն դրամ
	
	

	միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	
	










	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Վերանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն
2. Սարքավորումների ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն 

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2019թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2021թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքի գոյություն ունեցող ջրերի մաքրման կայանը և ջրամատակարարման համակարգը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում, հնացել են տեխնիկական սարքավորումները և ջրագծերը: Բնակչությանը առավել մաքուր և անվնաս ջրով մատակարարելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում կատարել մի շարք վերանորոգման և տեխնիկական վերազինման աշխատանքներ;  
Ծրագիրը նախատեսում է վերականորոգել և տեխնիկապես վերազինել գոյություն ունեցող ջրերի մաքրման կայանը և ջրամատակարարման համակարգը: 


Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՔԱՂԱՔԻ  ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ  ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի և շրջակա միջավայրի բնապահպանակ միջոցառումների կիրառում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Քաղաքի կեղտարերի մաքրման կայանի վերանորոգում և վերազինում 

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և վերազինված կեղտաջրերի մաքրման կայան 
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Ջրերի մաքրման կայանի և ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում, տեխնիկական վերազինում 

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված և վերազինված կեղտաջրերի մաքրման կայան
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Վերանորոգման և վերազինման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում
1.4 Սարքավորումների ձեռք բերում 
1.5 Սարքավորումների տեղադրում

	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 450 մլն.  դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 450 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	
	
	
	250մլն դրամ
	200 մլն դրամ

	միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	
	










	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Վերանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն
2. Սարքավորումների ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն 

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքի գոյություն ունեցող կեղտաջրերի մաքրման կայանը չի գործում: Ելնելով հակահամաճարակային, բնապահպանական, սանիտարահիգիենիկ, շրջակա միջավայրի պահպանման և մի շարք այլ էկոլոգիական խնդիրներից, խիստ անհրաժեշտություն է առաջանում վերանորոգել, տեխնիկապես վերազինել և վերագործարկել կեղտաջրերի մաքրման նախկին կայանը: 
Ծրագիրը նախատեսում է վերանորոգել և տեխնիկապես վերազինել գոյություն ունեցող կեղտաջրերի մաքրման կայանը: 




Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՓԱԿ  ԼՈՂԱՎԱԶԱՆԻ  ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի բնակչության առողջ ապրելակերպի, սպորտային, ֆիզիկական  պատրաստվածության և զբաղվածության ապահովում 

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Փակ լողավազանի կառուցում

	
	Ցուցանիշներ
Կառուցված լողավազանների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	
	
	
	
	1

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Ապաստարանների հիմնանորոգում

	
	Ցուցանիշներ
Կառուցված փակ լողավազանի տարածքի մակերեսը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	
	
	
	
	
	100 մ2

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.   Կառուցման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ
1.2 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, նոր կառուցման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 200 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 200 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	
	
	50 մլն դրամ
	70 մլն դրամ
	80 մլն դրամ

	 միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Նոր  կառուցման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում չկա փակ լողավազանով սպորտային կոմպլեքս:  Ծրագիրը նախատեսում է կառուցել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան փակ լողավազան:  








Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ՔԱՂԱՔԻ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՓՈՔՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈԹՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Քաղաքի պուրակներին,  հանգստի գոտիներին, մանկական խաղահրապարակներին առավել գեղարվեստական տեսք հաղորդել

	
	Ցուցանիշներ
Տեղադրված կոթողների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	1
	2
	2
	2
	3

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Քաղցաքի պուրակներուն, հանգստի գոտիներում փոքր ճարտարապետական կոթողների տեղադրում

	
	Ցուցանիշներ
Տեղադրված կոթողների թիվը
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0

	1 հատ
	2 հատ
	2 հատ
	2 հատ
	3 հատ

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Տարածքի ուսումնասիրում
1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում
1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
1.4  Կոթողների տեղադրման աշխատանքներն իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողների հետ պայմանագրի կնքոմ
1.5 Կոթողների պատրաստում
1.6 Կոթողների տեղադրում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 10 մլն. դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 10 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	1 մլն դրամ
	2 մլն դրամ
	2 մլն դրամ
	2 մլն դրամ
	3 մլն դրամ

	 միջանկյալ արդյունք
	
	
	
	
	













	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Կոթողների պատրաստման և տեղադրման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2020թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքում զգալիորեն պակասում են փոքր ճարտարապետական կոթողները: Ծրագիրը նախատեսում է պուրակներում, այգիներում, մանկական խաղահրապարակներում և քաղաքի այլ հատվածներում նախատեսված վերանորոգման աշխատանքներն  իրականացնելուց հետո  որոշ հատվածներում տեղադրել փոքր ճարտարապետական կոթողներ: 





Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի կազմում, կառուցապատման կանոնակարգում, քաղաքաշինական հեռանկարային հայեցակարգի ստեղծում

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Գլխավոր հատակագծի կազմում

	
	Ցուցանիշներ
Գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	0
	1
	
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	Գլխավոր հատակագծի կազմում

	
	Ցուցանիշներ
Գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	0
	0
	1
	
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1.  Ելակետային տվյալների ձեռքբերում և հավաքագրում 
1.2 Գլխավոր հատակագծի առաջադրանքի կազմում
1.3 Գլխավոր հատակագծի կազմման նպատակով մրցույթի հայտարարում
1.4 Գլխավոր հատակագծի կազմում

	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 0
Կապիտալ ծախսեր՝ 10 մլն. ՀՀ դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝ 10 մլն դրամ

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը
	5 մլն դրամ
	5 մլն դրամ
	
	
	

	 միջանկյալ արդյունք
	
	10 մլն դրամ
	
	
	




	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	1. Գլխավոր հատակագծի կազմման ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն


	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ծրագրի հիմնական շահառուները Քաջարանի համայնքապետարանը, Սյունիքի մարզպետարանը և քաղաքի բոլոր բնակիչներն են

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ
Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Քաղաքը չունի գլխավոր հատակագիծ, ինչը լուրջ դժվարությունների և խոչընդոտների առաջ է կանգնեցնում համայնքապետարանի գործունեությանը, ինչպես նաև մի շարք բարդություններ ստեղծում կառուցապատողների համար:
[bookmark: _GoBack]Ծրագիրը նախատեսում է կազմել Քաջարան քաղաքի գլխավոր հատակագիծ:
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